

Copia



COMUNE DI SALMOUR
PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINAZIONE
AREA TECNICA**

NUMERO 101 DEL 03/11/2020

OGGETTO:

Lavori di messa in sicurezza di area ad uso parcheggio in via Roma presso Strada Provinciale n°45. CUP: F91B19000540005. CIG: 8389425485. Proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 in data 29/07/2020 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo di complessivi € 63.432,75 di cui 55.000,00 di cui € 42.663,55 a base d'asta (€ 41.382,76 per lavori da assoggettare a ribasso ed € 1.280,79 per oneri per la sicurezza);
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 77 in data 19/08/2020 sono stati affidati i lavori in argomento alla ditta CAUDA STRADE S.R.L. per il prezzo al netto di I.V.A. di € 37.473,74, importo già assoggettato al ribasso d'asta offerto in sede di gara del 12,541%;
- in data 03/09/2020 sono stati consegnati i lavori in argomento alla ditta CAUDA STRADE S.R.L. con ultimazione prevista per il giorno 14/10/2020;

VISTE le sospensioni e riprese dei lavori in argomento;

VISTA la richiesta prodotta ditta CAUDA STRADE S.R.L. in data 02/11/2020 al n° 1981 di protocollo relativa alla proroga dei termini di ultimazione lavori causati dall'attuale stato di emergenza di pandemia da Covid-19 con conseguente minor impiego di personale in cantiere nonché difficoltà e ritardi nell'approvvigionamento dei materiali;

PRESO ATTO che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

SENTITO in merito il parere favorevole del direttore dei lavori;

VISTO l'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATI

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- il Decreto Sindacale n.1/2019 in data 28/06/2019, relativo all'individuazione dei Responsabili dei Servizi Comunali, ai sensi dell'art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI PROROGARE il termine per l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza di area ad uso parcheggio in via Roma presso Strada Provinciale n°45 di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a causa dall'attuale stato di emergenza di pandemia da Covid-19 con conseguente minor impiego di personale in cantiere nonché difficoltà e ritardi nell'approvvigionamento dei materiali da parte dell'Appaltatore CAUDA STRADE S.R.L.;

DI DARE ATTO che la proroga viene concessa a condizione che codesta impresa esecutrice non accampi diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;

DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento

- sulla sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 c.1 del D.Lgs. 50/2016;
- all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to : Arch. Bruno BATTISTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N..... del Registro Pubblicazioni

In copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 13-nov-2020

IL MESSO COMUNALE

Salmour, li 13-nov-2020

Documento pubblicato sulla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 - in data

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente determinazione.

0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto COMPETENZA

0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto RESIDUI

Intervento n. - impegno n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Salmour, li 03/11/2020

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, attesta la copertura finanziaria del su esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, N. 267.

Salmour, li 03/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

oppure

Non comporta impegno di spesa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art.49, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n.174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Salmour, li 03/11/2020